That Music Is New — Hoja de ruta

De las decisiones de arquitectura a producción · Iteración 1 (Randomizer)

Stack: Next.js + TypeScript · Spotify Web API (OAuth PKCE) · Vercel · Supabase (iteración 2) · Notion (tareas) · Penpot (diseño) · GitHub Actions (CI)

Fase A — Definición (qué y con qué)

#	Paso	Tú	Claude	Resultado
1	ADR 0001–0003 (reproducción, auth, Randomizer)	Aceptar / cambiar	Redactar (hecho)	docs/adr/
2	PRD	Brainstorming corto	Redactar	docs/prd.md: objetivo, historias, criterios de aceptación, fuera de alcance
3	ADR-0004: stack tecnológico	Revisar tabla	Redactar	Stack cerrado
4	Arquitectura	Revisar	Diagrama de componentes y flujo	docs/architecture.md

Fase B — Planificación

#	Paso	Tú	Claude	Resultado
5	Instalar plugin Notion	/plugin install + autorizar	—	Conexión lista
6	Desglose + esfuerzo	Revisar / ajustar	Épicas → tareas (horas, riesgo, supuestos)	Lista revisada
7	Tablero Notion	—	Crear BD y volcar tareas	Backlog en Notion

Fase C — Diseño

#	Paso	Tú	Claude	Resultado
8	Conectar Penpot	Crear cuenta, abrir plugin	Configurar MCP en el proyecto	Conexión lista
9	Design tokens	Elegir estilo / aprobar	Proponer	Sistema de diseño base
10	Pantallas (Login, Randomizer, estados, responsive)	Revisar / iterar	Diseñar (subagente ui-designer)	Diseño aprobado

Fase D — Cimientos técnicos

#	Paso	Tú	Claude	Resultado
11	Scaffold	—	Next.js, TS strict, Tailwind, shadcn, carpetas, géneros	Proyecto en local
12	Calidad	—	ESLint, Prettier, Husky, commitlint, Vitest, Playwright, MSW	lint / test / e2e OK
13	Configuración de Claude	Revisar	CLAUDE.md, subagentes, plantilla PR	Flujo IA definido
14	GitHub	Aprobar creación	Repo público, main protegida, Actions	CI en cada PR
15	Spotify + Vercel	Crear app, secretos, vincular repo	Guiarte	Preview deploy
16	Hito walking skeleton	Comprobar	—	Web vacía desplegada con CI verde

Fase E — Desarrollo (un ciclo por cada tarea de Notion)

1. Notion: tarea Todo → In progress
2. Rama feat/<tarea>
3. TDD: test que falla → código → test pasa → refactor
4. Commits convencionales (feat:, fix:, test:…)
5. Pull Request con plantilla (enlace Notion, capturas, checklist)
6. CI: lint · typecheck · unit · build · e2e
7. Vercel preview: probar en URL real
8. Review: subagente code-reviewer + tú
9. Squash merge a main → Notion Done

Orden aproximado de épicas

1. **Auth**: login/logout PKCE, sesión cifrada, refresh token
2. **Cliente Spotify**: server-only, zod, errores, 429
3. **Randomizer lógica**: query, offset, reintentos (TDD puro)
4. **Randomizer UI**: botón, lista, embed, enlace a Spotify, estados
5. **Pulido**: accesibilidad, responsive, SEO, páginas de error

Fase F — Puesta en producción

#	Paso	Tú	Claude	Resultado
17	Hardening	—	CSP, Lighthouse, /security-review	Checklist en verde
18	Spotify producción	Redirect URI + usuarios (máx. 5)	Guiarte	Login en producción
19	Release v1.0.0	Aprobar	Tag, CHANGELOG, GitHub Release	Versión publicada
20	Portfolio	Revisar	README con GIF, diagrama, decisiones	Listo para enseñar
21	Retrospectiva	Reflexionar	Comparar horas estimadas vs reales	Aprendizaje para iteración 2

Claves para entrevistas

• Las ADR (docs/adr/) muestran que razonas tus decisiones técnicas.
• La comparativa estimado vs real (paso 21) demuestra planificación y medición.
• Spotify limita a 5 usuarios en modo desarrollo → el GIF del README es la demo principal.