That Music Is New — Hoja de ruta

De las decisiones de arquitectura a producción · Iteración 1 (Randomizer)

Stack: Next.js + TypeScript · Spotify Web API (Client Credentials, sin login) · Vercel · Supabase (iteración 2) · GitHub Projects (tareas) · Penpot (diseño) · GitHub Actions (CI)

Fase A — Definición (qué y con qué)

#	Paso	Tú	Claude	Resultado
1	ADR 0001–0003 (reproducción, auth, Randomizer)	Aceptado (hecho)	Redactar (hecho)	docs/adr/ + spikes/
2	PRD	Brainstorming corto	Redactar	docs/prd.md: objetivo, historias, criterios de aceptación, fuera de alcance
3	ADR-0004: stack tecnológico	Revisar tabla	Redactar	Stack cerrado
4	Arquitectura	Revisar	Diagrama de componentes y flujo	docs/architecture.md

Fase B — Planificación

#	Paso	Tú	Claude	Resultado
5	Repo GitHub + permisos gh	gh auth refresh -s project + aprobar repo público	Crear repo y subir commits	Repo en GitHub
6	Desglose + esfuerzo	Revisar / ajustar	Épicas → tareas (horas, riesgo, supuestos)	Lista revisada
7	Tablero GitHub Projects	—	Crear Project (campos, vistas) y volcar tareas como issues	Backlog en GitHub Projects

Fase C — Diseño

#	Paso	Tú	Claude	Resultado
8	Conectar Penpot	Crear cuenta, abrir plugin	Configurar MCP en el proyecto	Conexión lista
9	Design tokens	Elegir estilo / aprobar	Proponer	Sistema de diseño base
10	Pantallas (Randomizer, estados, responsive)	Revisar / iterar	Diseñar (subagente ui-designer)	Diseño aprobado

Fase D — Cimientos técnicos

#	Paso	Tú	Claude	Resultado
11	Scaffold	—	Next.js, TS strict, Tailwind, shadcn, carpetas, catálogo de géneros (config/genres.json)	Proyecto en local
12	Calidad	—	ESLint, Prettier, Husky, commitlint, Vitest, Playwright, MSW	lint / test / e2e OK
13	Configuración de Claude	Revisar	CLAUDE.md, subagentes, plantilla PR	Flujo IA definido
14	GitHub	Revisar	main protegida, Actions	CI en cada PR
15	Spotify + Vercel	Crear app, secretos, vincular repo	Guiarte	Preview deploy
16	Hito walking skeleton	Comprobar	—	Web vacía desplegada con CI verde

Fase E — Desarrollo (un ciclo por cada issue)

1. GitHub Projects: issue Todo → In progress
2. Rama feat/<tarea>
3. TDD: test que falla → código → test pasa → refactor
4. Commits convencionales (feat:, fix:, test:…)
5. Pull Request con plantilla (Closes #issue, capturas, checklist)
6. CI: lint · typecheck · unit · build · e2e
7. Vercel preview: probar en URL real
8. Review: subagente code-reviewer + tú
9. Squash merge a main → issue cerrada, Done en el Project

Orden aproximado de épicas

1. **Catálogo de géneros**: script thesoundsofspotify → config/genres.json
2. **Cliente Spotify**: server-only, token Client Credentials, zod, errores, 429
3. **Randomizer lógica**: género aleatorio, offset, filtrado, shuffle (TDD puro)
4. **Randomizer UI**: botón, lista, embed, enlace a Spotify, estados
5. **Pulido**: accesibilidad, responsive, SEO, páginas de error

Fase F — Puesta en producción

#	Paso	Tú	Claude	Resultado
17	Hardening	—	CSP, Lighthouse, /security-review	Checklist en verde
18	Spotify producción	Secretos de producción en Vercel	Guiarte	Randomizer en producción
19	Release v1.0.0	Aprobar	Tag, CHANGELOG, GitHub Release	Versión publicada
20	Portfolio	Revisar	README con GIF, diagrama, decisiones	Listo para enseñar
21	Retrospectiva	Reflexionar	Comparar horas estimadas vs reales	Aprendizaje para iteración 2

Claves para entrevistas

• Las ADR (docs/adr/) muestran que razonas tus decisiones técnicas.
• La comparativa estimado vs real (paso 21) demuestra planificación y medición.
• Sin login: cualquiera puede probar la demo; el GIF del README sigue siendo la demo principal.